

王子公園駅前自転車駐車場管理事務所改築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区王子町2丁目内
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年2月28日から令和7年8月29日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年8月18日
- ・契約金額（税込） 変更前 20,752,710円
変更額 2,662,000円
変更後 23,414,710円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影石町四丁目15番25号
（株）山野工務店
代表取締役 山野 建作

◆備 考