

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	友田住宅他1住宅照明設備改修工事
契約変更後の工事概要 ①工期の延長 ②照明器具の数量及び配線・配管等の見直し	
契約変更の理由 ①昨今の社会的な状況により、LED 照明器具の長納期化が進んでいる。このような状況を受け、工期内に間に合わないことが判明したため。 ②現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。また、現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。	

(公表様式第6号)