

## (仮称) 五色塚古墳ガイダンス施設整備機械設備工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区五色山4丁目11
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和6年12月13日から令和7年10月31日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和7年8月27日
- ・契約金額（税込） 変更前 20,435,800円  
変更額 484,000円  
変更後 20,919,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市長田区西代通3-2-7  
(有) エス・ケー工業  
代表取締役 小林 茂行

## ◆備 考