

# 設計変更理由書

神戸市

工 事 名	神戸複合産業団地南地区造成工事（その１）
<b>工事概要（変更）</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 工事用道路工 1 式</li><li>・ 土工（土砂仮置き） 1 式</li><li>・ 芝剥ぎ取り工 1 式</li><li>・ 法面防災工 1 式</li><li>・ 土質調査費 1 式</li><li>・ 地盤改良工 1 式</li><li>・ 法面防災工 1 式</li><li>・ 構造物撤去工 1 式</li></ul>	
<b>契約変更の理由</b> <p>① 関係機関との協議により当初想定していた進入ルートが使用できなくなり、当初設計では見込まれていなかった工事用道路の整備が必要となったため、増工となった。</p> <p>② 他業務との調整の結果、工事用通路の整備を進めることとなったため、その発生土の仮置きが必要となった。</p> <p>③ 別途発注工事において実施する予定であったが、旧ゴルフ場の芝剥ぎ取りについて工事の進捗に併せ本工事で剥ぎ取る必要が生じたため増工となる。</p> <p>④ 切土造成を進める中で、地滑りのリスクがある地質構成が確認され、造成法面の防災対策が必要となったため法面防災工が増工となった。</p> <p>⑤ 現地精査の結果、既存池での地盤改良の方針を決定するための土質調査を実施する必要が生じ、増工となった。</p> <p>⑥ 現地精査の結果、既存池において軟弱土が確認されたことから地盤改良工が増工となる。</p> <p>⑦ 切土造成を進める中で、④の施工時点では判明していなかった地質からも地滑りのリスクが確認され、造成法面の防災対策が必要となったため法面防災工が増工となる。</p> <p>⑧ 現地精査の結果、当初想定していなかった地中配管等が発見され、撤去する必要が生じたため、増工となる。</p>	

（公表様式第 6 号）