

# 契 約 変 更 理 由 書

工事名	(仮称) 神戸市歴史公文書館新築他昇降機設備工事
契約変更内容	
1) 工事情報共有システムの利用に係る費用を追加する。	
契約変更理由	
1) 発注者が指定する工事情報共有システムを利用するため。	