

# 契 約 変 更 理 由 書

工事名	竜が台中学校大規模改修工事
変更契約概要	
<div>1 詳細設計に係る変更</div> <div>2 ガラス留めシーリングの打替え範囲変更</div>	
変更契約理由	
<div>1 神戸市詳細設計付き工事試行要領8.設計変更による。 上記以外の項目については、当初の設計時には想定していなかった事項について、現地の詳細調査の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性が向上するため変更を行う必要があった。</div> <div>2 現地詳細調査の結果、劣化箇所が多く、雨水等の侵入を防ぎ、建物の安全性・耐久性を確保するため改修範囲の変更を行う必要があった。</div>	