

垂水(旭が丘1丁目他)配水管取替工事その2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市垂水区旭が丘1丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年7月20日	から	令和6年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年3月4日		
・変更金額(税込)	変更前	86,938,390 円	
	変更額	-4,675,990 円	
	変更後	82,262,400 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山1044

沼田建設工業(株)

代表取締役 沼田 武夫

◆備考