

## 須磨(垂水妙法寺線)配水管新設取替工事No.7

## ◆工事の概要

|      |                 |    |              |
|------|-----------------|----|--------------|
| ・発注者 | 神戸市水道局          |    |              |
| ・場 所 | 神戸市須磨区明神町5丁目他   |    |              |
| ・工 種 | 土木一般            |    |              |
| ・内 容 | 別紙「契約変更理由書」のとおり |    |              |
| ・工 期 | 令和5年3月15日       | から | 令和6年3月31日 まで |

## ◆変更契約の概要 (第3回変更)

|           |                 |  |              |
|-----------|-----------------|--|--------------|
| ・変更年月日    | 令和6年3月25日       |  |              |
| ・変更金額(税込) | 変更前             |  | 49,701,300 円 |
|           | 変更額             |  | 3,224,100 円  |
|           | 変更後             |  | 52,925,400 円 |
| ・変更理由     | 別紙「契約変更理由書」のとおり |  |              |

## ◆契約の相手方

神戸市北区有野中町2-17-10

(株)KSK

代表取締役 竹内 浩太郎

## ◆備考