

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	垂水（神田町）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>布設延長：φ75-7.2m, φ100-13.1m, φ150-185.5m</p> <p>撤去延長：φ75-7.6m, φ100-2.6m, φ150-187.0m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>「令和7年3月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の手続きについて」（令和7年2月20日付経営企画課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。</p>	