

須磨(離宮前町他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区離宮前町他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年5月22日	から	令和7年5月9日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和7年5月1日		
・変更金額(税込)	変更前	216,034,500 円	
	変更額	-20,391,800 円	
	変更後	195,642,700 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市長田区菅原通1丁目73番地の1

(株)本多組

代表取締役 本多 克臣

◆備考