

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	中央（神若通他）配水管新設取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>（配水管布設延長）</p> <p>（給水）φ 75-3.8m, （給水）φ 150-1.5m</p> <p>φ 75-8.3m, φ 100-182.7m, φ 150-495.3m, φ 200-2.2m, φ 300-477.0m</p> <p>（配水管撤去延長）</p> <p>（給水）φ 75-4.2m, （給水）φ 150-1.9m</p> <p>φ 75-3.5m, φ 100-149.1m, φ 150-495.7m, φ 200-1.0m, φ 300-241.1m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>【仮設工】</p> <p>・ 地元及び所管警察署との協議の結果、交通誘導警備員の数が変更となる。</p> <p>・ 警察との協議の結果、交通安全対策として規制車を指示された為、変更となる。</p> <p>【管布設工】</p> <p>・ 当初、新設管を既設管と別の位置に布設する設計であったが試掘の結果、別の位置に布設するのは困難となり同位置での取替を行ったため管布設工が減となったため変更となる。</p> <p>【材料・管工】</p> <p>・ 同位置に布設したため管材料に変更が生じる。</p> <p>【仮配管工】</p> <p>・ 試掘の結果、配水管を同位置で取替を行うので仮配管が必要となり変更が生じる。</p> <p>【付帯工】</p> <p>・ 中部建設道路管理者と協議した結果、当初より舗装復旧範囲が減となったため変更となる。</p>	