

須磨(緑が丘)配水管取替工事No.3

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市須磨区緑が丘2丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年7月18日 から 令和7年9月30日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年9月19日
・変更金額(税込)	変更前 186,534,040 円
	変更額 14,984,860 円
	変更後 201,518,900 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷49番地1
久保田建設株式会社
代表取締役 松本正伸

◆備考