

奥畑－妙法寺連絡管整備工事(その2)

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市須磨区西落合2丁目～妙法寺字宮ノ下
・工 種	鋼構造物
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和7年3月4日 から 令和9年5月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年9月16日
・変更金額(税込)	変更前 2,526,700,000 円
	変更額 43,748,100 円
	変更後 2,570,448,100 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1
JFEエンジニアリング(株)大阪支店
支店長 川畑 康浩

◆備考