

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	唐櫃高区配水池災害時給水拠点再整備工事
契約変更後の工事概要	
配管布設延長：GXφ100 5.7m, GXφ75 1.4m, PEφ50 177.6m	
災害時給水拠点再整備工1式	
防草対策工1式	
契約変更の理由	
① 配水池周りに倒木のおそれがある樹木が確認されたため、関係者協議により、樹木伐採を増工した。	
② 現地精査の結果、張コンクリート面積に変更が生じ、増工となった。	
以 上	