

## 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	奥畑-妙法寺連絡管整備工事(その2)
契約変更後の工事概要	
鋼管工事：1 式	
・ シールド内鋼管配管延長：1600A L=3693.7m	
・ 推進管内鋼管配管延長：1100A L= 144.3m	
・ 立坑内鋼管配管延長：1100A L= 12.8m, 1600A L= 20.2m	
契約変更の理由	
「令和7年3月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、 旧土木工事設計単価を変更する。	
以 上	