

## 西(富士見が丘)配水管取替工事その1

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市西区富士見が丘
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年9月11日 から 令和7年10月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和7年9月1日
・変更金額(税込)	変更前 194,722,660 円
	変更額 8,262,540 円
	変更後 202,985,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻通1丁目5番13号

大志総業 株式会社

代表取締役 河田 誠

## ◆備考