

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	中央（上筒井通）配水管取替工事その2
<div>契約変更後の工事概要</div> <div><div>当初（配水管布設延長） φ75 給-1.3m、φ75-26.2m、φ100-230.9m、φ150-543.5m、φ200-53.3m (配水管撤去延長) φ50-15.2m、φ75 給-1.3m、φ75-14.6m、φ100-2.2m、φ150-493.5m、φ200-333.0m</div><div>変更（配水管布設延長） φ75 給-4.4m、φ75-15.8m、φ100-231.3m、φ150-566.8m、φ200-55.0m (配水管撤去延長) φ50-4.9m、φ75 給-2.0m、φ75-10.2m、φ100-1.0m、φ150-514.9m、φ200-332.1m φ75(VP)-1.0m</div></div>	
<div>契約変更の理由</div> <div><div>【仮設工】</div><div>・地元及び所管警察署との協議の結果、交通誘導警備員の数が変更となる。</div><div>【材料・管布設工・管工】</div><div>・現場状況に合わせて施工を行った結果、材料・管布設工・管工に増減が生じる。</div><div>【舗装工】</div><div>・当初見込んでいた舗装復旧面積よりも復旧面積が減ったため、減となる。</div></div>	