

友ヶ丘特1高層配水池整備工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区友が丘9丁目27		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年3月26日	から	令和8年2月28日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和7年9月11日		
・変更金額(税込)	変更前	397,173,700 円	
	変更額	36,834,600 円	
	変更後	434,008,300 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市中央区海岸通二丁目1番2号

大木建設(株)神戸営業所

所長 高野 敏洋

◆備考