契約変更理由書

神戸市

工事名	番町住宅20号棟耐震及び外壁改修他工事　（第1回設計変更）

【契約変更後の工事概要】

1　耐震直接仮設工事の一部変更

2　耐震補強工事の一部変更

3　耐震撤去工事の一部変更

4　耐震仕上改修工事の一部変更

5　建具改修工事の一部変更

【契約変更の理由】

1～2

入居者への影響を再検討の結果、耐震資材搬出入経路及び施工方法の一部見直しが生じたため。

3～5

耐震対象箇所の詳細調査の結果、改修箇所に増減が生じたため。