# 契約変更理由書

神戸市

| 工　事　名 | 妙法寺川改修工事その16 |
|---|---|

契約変更後の工事概要

施工延長　L=86m
土工　　1式
護岸工　　L=25m
護岸復旧工　　L=28m

契約変更の理由

・護岸工の施工において、土質調査の結果、床掘・掘削時の既設護岸及び背面土の安定の確保が困難であることが分かり、安全に工事目的を達成するために当初計画を再検討する必要があるため、護岸改修検討業務を増工する。

（公表様式第６号）