契約変更理由書

神戸市

工　事　名	西神住宅団地 西神中央線他歩道改良工事（第1回変更）

契約変更後の工事概要

西神住宅団地の西神中央線、西神５号線、美賀多台２号線の歩道改良工事を実施するものである。

契約変更の理由

「令和４年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」(令和４年２月24日付契約監理課事務連絡)に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。

（公表様式第6号）