工事変更契約の内容　　2021D1-201

上谷橋耐震補強工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区谷上東町

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月16日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月21日

・契約金額（税込）　変更前　　7,458,220円

　　変更額　　−396,220円

　　変更後　　7,062,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影本町１－１２－１７
（株）サンロード
代表取締役　　新田　恵造

◆備　考