工事変更契約の内容　　2021C5-001

今津１号雨水幹線築造他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区玉津町今津

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年4月20日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年6月28日

・契約金額（税込）　変更前　　127,671,500円

　　変更額　　17,812,300円

　　変更後　　145,483,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５９
（株）合同建設
代表取締役　　福永　裕治

◆備　考