契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	今津１号雨水幹線築造他工事

契約変更後の工事概要

・今津１号雨水幹線築造工事
　□1100×1100㎜他　路線延長 L=89.93m
・今津２号雨水幹線築造工事
　K2φ900m 他　路線延長 L=158.30m

契約変更の理由

1.　掘削土について埋戻しでの利用を想定していたが、一部が粘性土であるため埋戻し土としての利用が不可能であった。そのため購入埋戻材(再生砕石)による埋戻工が増工となる。また残土処分について残土として布施畑・淡河環境センターへの処分が不可能であるため粘性土として民間処分地へ処分する必要が生じた。そのため残土処分費が増工となる。

2.試掘の結果、既設汚水取付管の切替えが生じるため汚水管切替工が増工となる。

3.舗装復旧範囲について西建設事務所と協議の結果、当初想定より広くなるため舗装工が増工となる。

4.交通管理工において、工期延期に伴い交通誘導警備員を当初想定より多く配置する必要が生じたため、増工となる。

5.その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。

（公表様式第６号）