契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　事　名	兵庫（平野町）配水管取替工事その２

契約変更後の工事概要

土木工事設計単価の変更

契約変更の理由

「令和４年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」（令和４年２月 24 日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。

（公表様式第６号）