契約変更理由書

神戸市

工　事　名	上谷橋耐震補強工事（その２）

契約変更後の工事概要

縁端拡幅（A1,A2）　　一式、

設計変更の理由

①縁端拡幅の設置において、既設排水管が支障となるため、その移設費用が増となる。

②施工計画検討の結果、交通誘導警備員の人数が減となる。