| 建築住宅局設備課 | | |
|---|---|---|
| 課長 | 係長 | 担当 |
| | | |

（公表様式第６号）

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

| 件　　名 | 旧アメリカ領事館官舎耐震補強他機械設備工事 |
|---|---|

**契約変更後の工事概要**

１．令和４年７月３１日から令和４年 11 月３０日までの 122 日間の工期延期

**契約変更の理由**

１．　建築工事において、耐震改修を行うために壁・天井・床等の解体を進めてきたが、当初設計と、構造部材の位置や寸法の相違、著しい部材の腐食があることが判明し当初設計どおりの施工が困難となったため、構造補強に関し現状に合わせた修正設計を行う必要が生じた。

修正設計が完了するまで（令和 3 年 2 月 18 日から令和 3 年 5 月 31 日）工事の施工が不可能なため、その期間を工事停止とし、それに伴う工期延長を行う。

上記に伴い本工事においても工期延長を行う。