

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	前池町2丁目地区他污水管改築更新工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <ul style="list-style-type: none">・管きよ更生工 ϕ 200mm L=40.24m、ϕ 250mm L=331.67m・管きよ工（開削） K1 ϕ 250mm L=40.09m・マンホール工 1式・取付管およびます工 1式・付帯工 1式・仮設工 1式	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事は、須磨区前池町2丁目地区他の污水管路を、開削工法及び管きよ更生工法により改築するものであるが、以下の理由により設計変更が生じる。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 管きよ更生工、管きよ工（開削） 事前調査の結果、管布設工が減工となり、管きよ更生工が増工となる。 また、取付管口補強工が減工となる。2. 取付管更生工およびます改良工、取付管およびます工 事前調査の結果、取付管更生工、取付管布設工及び取付管撤去工が減工となる。3. 仮設工 関係機関との協議の結果、交通誘導警備検定合格者の配置が必要な路線が増えたことに加え、迂回路にも交通誘導警備員を配置する必要が生じたため、同警備員が増工となる。4. その他 事前調査及び現地精査の結果、数量に増減が生じる。	

（公表様式第6号）