工事変更契約の内容　　2021D1-221

西垂水第５号線歩道改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区瑞穂通・馬場通

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年4月5日から令和4年10月11日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年10月6日

・契約金額（税込）　変更前　　14,380,300円

　　変更額　　1,915,100円

　　変更後　　16,295,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町１２４－４
（株）Ｕ－ＴＥＣＨ
代表取締役　　上田　恭司

◆備　考