# 変　更　理　由　書

神 戸 市

| 工　事　名 | 兵庫津ミュージアム前歩道改良工事 |
|---|---|

契約変更後の工事概要

工事延長　　L=0.15km
車道舗装工　　A=7 ㎡
歩道舗装工　　A=573 ㎡

契約変更の理由

1．　工事施工にあたり兵庫県と協議を行ったところ、床版架設工の影響部処理について、隣接する初代県庁館が供用中のため、施工後は仮舗装を行い歩行者の動線を確保することとなったため、仮舗装工が増工となった。

2．　本工事に近接して兵庫県発注の「ひょうごはじまり館(仮称)建築工事」が施工されており、同時期に工事を行っていたため、交通誘導員の配置を調整することにより減工となった。

3．　その他工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。