契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　事　名	須磨（神の谷）配水管新設取替工事

契約変更後の工事概要

布設延長：φ150-297.7m,φ200-52.5m,φ300 - 7.0m,φ400-2.4m,φ600-526.5,
φ150A-14.6m,水管橋架設-１式

撤去延長：φ150-8.7m,φ200-42.5m,φ400-464.9m,φ600-0.1m,φ400SP-63.8m

契約変更の理由

・材料・管工（増）
試掘の結果、一部埋設位置の変更が生じたほか、現地状況に合わせ配管した結果、
当初より異形管が増加したため、材料、管工の数量に変更が生じる。

・管布設工（増）
試掘の結果、埋設位置に鉱滓、硬岩があることが判明した為、管布設工の数量に変更が生じる。

・仮設工（増）
交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、配置人数が変更となる。

（公表様式第６号）