契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工事名	狩場台公園便所改築工事

契約変更内容

1. 紙巻器の仕様変更
2. 耐食鏡の寸法変更
3. 舗装の仕様変更
4. 埋設配管の深さ変更
5. 残土搬出処分費の増

契約変更理由

① 所管課からの要望により、利便性向上のため変更（上記 1）
② 現地納まりの詳細検討の結果、利便性、耐久性等向上のための変更（上記 2～4）
③ 埋設配管の深さ変更に伴い、設計数量を大幅に超える残土が発生したため（上記 5）