工事変更契約の内容　　2021C4-050

都市計画道路（東山菊水線）街路築造に伴う汚水管移設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区湊川町１０丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月11日から令和4年10月21日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年10月19日

・契約金額（税込）　変更前　　31,633,800円

　　変更額　　2,860,000円

　　変更後　　34,493,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区房王寺町７－２－７
丸正建設（株）
代表取締役社長　　北浪　孝一

◆備　考