

工水（深江地区）配水管取替工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市水道局
- ・場 所 神戸市東灘区深江南町4丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年5月29日から令和4年10月5日まで

◆変更契約の概要（第5回変更）

- ・変更契約日 令和4年10月4日
- ・契約金額（税込）

変更前	237,448,200円
変更額	-13,415,600円
変更後	224,032,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本1-57
港建設（株）
代表取締役 米田 一平

◆備 考