工事変更契約の内容　　2021A3-027

番町住宅２０号棟給水管改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区四番町４丁目

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年11月20日から令和4年10月14日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年10月5日

・契約金額（税込）　変更前　　68,453,000円

　　変更額　　−2,563,000円

　　変更後　　65,890,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町２丁目７番１１号
（株）長田松田工業所
代表取締役　　松田　芳典

◆備　考