契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	寺谷流量制御場テレメーター室棟外壁改修他工事 （第1回設計変更）

契約変更後の工事概要

①外壁改修工事に伴う精算

②マンホール蓋700φ(計8箇所)の開閉調整を追加

③出入口(鋼製扉)の建具調整を追加

契約変更の理由

①外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため

②現場詳細調査した結果、マンホール蓋がズレており開閉が困難であることが判明したため

③現場詳細調査した結果、出入口扉の開閉が想定外に困難であることが判明したため

（公表様式第6号）