工事変更契約の内容　　2021A3-059

横尾住宅１５－１７号棟外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区横尾１丁目

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月17日から令和4年10月14日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月13日

・契約金額（税込）　変更前　　213,950,000円

　　変更額　　1,166,000円

　　変更後　　215,116,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区森友５－５３－１
（株）四ッ橋組
代表取締役　　四ッ橋　次雄

◆備　考