契約変更理由書

神戸市

工　事　名	岡本商店街舗装改修工事（その１）

契約変更後の工事概要

工事延長　L=76m

自然石舗装撤去工　A=388m2（うち板石 142m2）

石畳風半たわみ性舗装工　A=378m2、区画線工　一式

【設計変更の理由】

・下水道、水道更新工事および沿道商店との調整の結果、舗装改修範囲を見直したことにより、舗装撤去工・仮舗装工・半たわみ性舗装工の数量が増加した。

・その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。

（公表様式第６号）