工事変更契約の内容　　2021E5-009

六甲アイランド道路嵩上げ工事（その５）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　**神戸市東灘区向洋町東4丁目**

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年11月10日から令和4年10月7日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年10月6日

・契約金額（税込）　変更前　　241,450,000円

　　変更額　　4,497,900円

　　変更後　　245,947,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区櫨谷町長谷７５
（株）住田建設
代表取締役　　住田　浩一

◆備　考