工事変更契約の内容　　2021A2-111

狩場台公園便所改築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区狩場台５丁目１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年4月25日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月27日

・契約金額（税込）　変更前　　20,570,576円

　　変更額　　275,000円

　　変更後　　20,845,576円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区青木５丁目６番１４号
（株）磯辺建設
代表取締役　　磯邉　正嘉

◆備　考