工事変更契約の内容　　2021D1-158

宝塚唐櫃線道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区有馬町

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月10日から令和4年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月28日

・契約金額（税込）　変更前　　78,320,000円

　　変更額　　−5,680,400円

　　変更後　　72,639,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影中町２丁目１番８号
（株）ゴショー
代表取締役　　柄谷　順一郎

◆備　考