契 約 変 更 理 由 書

工事名	神戸高専受変電設備改修工事

契約変更内容

1　LBS 取付金物の追加

契約変更理由

1　納入仕様の決定及び現場詳細調査の結果、既存設備の支持材では取付が困難であることが判明したため、新たに取付金物を追加する。