工事変更契約の内容　　2022N1-017

寺谷流量制御場テレメーター室棟外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市水道局

・場　所　　神戸市西区櫨谷町寺谷字中山

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月7日から令和4年10月20日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月12日

・契約金額（税込）　変更前　　5,256,900円

　　変更額　　275,000円

　　変更後　　5,531,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区南別府１－１４－６
日本ジッコウ（株）
代表取締役　　佐藤　武司

◆備　考