契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	垂水処理場1系消化タンク電気室屋上防水他改修工事(第1回 設計変更)

契約変更後の工事概要

①　：竪樋新設の追加
②　：水切り新設の追加
③　：足場壁つなぎ増設
④　：補修数量の精算

契約変更の理由

①・②：現場段階での詳細検討の結果、追加することにより、施設の耐久性が向上すると判断したため。

③　　：現場段階での詳細検討の結果、追加することにより、工事中の安全性が向上すると判断したため。

（公表様式第 6 号）