契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	神戸港陸閘等遠隔操作化電気設備工事（東神戸地区他））

契約変更後の工事概要

１．配管配線数の変更

２．埋設経路変更による一部土木工事の変更

３．植栽帯の伐採および植栽の追加

４．盤類設置箇所、基礎部の変更

契約変更の理由

１．施工上の調整等により、配管配線およびプルボックスを変更するもの。

２．施工上の調整等により、埋設配管配線から架空配線へ変更するもの。

３．盤類設置箇所において、街路樹等の伐採および低木の植栽を追加するもの。

４．施工上の調整等により、別途設置する盤類の基礎土工を架台へ変更するもの。

（公表様式第６号）