工事変更契約の内容　　2022A2-005

垂水処理場１系消化タンク電気室屋上防水他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区平磯１丁目１－６５

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月3日から令和4年10月24日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月20日

・契約金額（税込）　変更前　　25,605,800円

　　変更額　　-1,144,000円

　　変更後　　24,461,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町２－３－９
（株）富士防水工業
代表取締役　　福吉　智

◆備　考