工事変更契約の内容　　2021N1-088

須磨（神の谷）配水管新設取替工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市水道局

・場　所　　神戸市須磨区神の谷１，４丁目、北落合３丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月11日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月27日

・契約金額（税込）　変更前　　224,068,900円

変更額　　17,714,400円

変更後　　241,783,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４
沼田建設工業（株）
代表取締役　　沼田　武夫

◆備　考