工事変更契約の内容　　2021E3-023

神戸複合産業団地　法面排水施設等整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区見津が丘７丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月4日から令和4年10月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年10月13日

・契約金額（税込）　変更前　　52,382,000円

　　変更額　　−576,400円

　　変更後　　51,805,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区押部谷町高和西山ノ下６１８番地２
井上建設工業（株）
代表取締役　　松田　安訓

◆備　考