契 約 変 更 理 由 書

工事名	垂水小学校校舎棟建設工事その１
契約変更内容 ・インフレスライド条項による請負代金の変更	
契約変更理由 ・神戸市工事請負契約約款第 24 条第 7 項に基づく請求を受けたため	