工事変更契約の内容　　2022A4-003

神戸高専受変電設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区学園東町8丁目3番地

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月1日から令和4年11月4日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年10月17日

・契約金額（税込）　変更前　　13,142,800円

　　変更額　　220,000円

　　変更後　　13,362,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町上谷上古々谷３－２
（株）シンテック
代表取締役　　安田　和彦

◆備　考